	ОТЧЕТ
об исполнении финансирования муниципальной программы Новокубанского городского поселения Новокубанского района

	«Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2015–2021 годы

	(наименование муниципальной программы)

	
		            за 2020 год
	

	

	тыс. рублей

	Номер мероприятия (1)
	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы
	Муниципальный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель
	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год
	Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату
	Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде
	Освоено в отчетном периоде (2)
	Фактически достигнутый результат реализации мероприятия
	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено), причина невыполнения

	
	
	
	краевой бюджет
	местный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	ВСЕГО, по программе
	
	23 054,3
	82 478,3
	23 054,3
	82 478,3
	15 862,1
	71 236,5
	15 862,1
	71236,5
	х
	х

	
	Подпрограмма «Благоустройство территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района» на 2015-2021 годы, в т. ч. по мероприятиям
	х
	х

	1
	Сбор случайного мусора по улицам города (класс мусора 5)
	
	
	2300,0
	
	2300,0
	
	2275,5
	
	2275,5
	39,4км
	Выполнено, экономия в результате проведения конкурсных процедур

	2
	Снос и обрезка аварийных деревьев
	
	
	118,9
	
	118,9
	
	118,7
	
	118,7
	Формовочная обрезка хвойного кустарника – 57шт
Стрижка массивов из самшита и можевельника – 260м2
	выполнено

	3
	Устройство,  ремонт и закупка материалов для ремонта: детские игровые и спортивные площадки
	
	
	105,0
	
	105,0
	
	0,0
	
	0,0
	
	Торги не состоялись из-за отсутствия участников

	4
	Механизированная побелка деревьев
	
	
	109,8
	
	109,8
	
	109,8
	
	109,8
	1077дер.
	выполнено

	5
	Кошение сорной растительности тракторной косилкой на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района
	
	
	497,5
	
	497,5
	
	497,5
	
	497,5
	336,7га
	выполнено

	6
	Приобретение малых архитектурных форм
	
	
	1000,0
	
	1000,0
	
	946,3
	
	946,3
	
	Выполнено, экономия в результате проведения конкурсных процедур

	7
	Оплата за дополнительно отводимые стоки, поступающие в канализационную систему с поверхности асфальтированных участков на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района
	
	
	2736,7
	
	2736,7
	
	2736,7
	
	2736,7
	45029,0м3
	выполнено

	8
	Дератизация,
дезинсекция территорий от блох, клещей, прибрежной зоны водоемов от личинок комара
	
	
	150,0
	
	150,0
	
	119,5
	
	119,5
	
	выполнено, в соответствии с заключенными контрактами

	9
	Очистка дренажной сети протяженностью 14278 м в г. Новокубанске
	
	
	3,2
	
	3,2
	
	3,2
	
	3,2
	
	выполнено

	10
	Услуги автогидроподъемника
	
	
	100,0
	
	100,0
	
	99,0
	
	99,0
	
	выполнено, оплата работ по фактическому выполнению

	11

	Услуги экскаватора
	
	
	223,0
	
	223,0
	
	186,0
	
	186,0
	
	выполнено, оплата работ по фактическому выполнению

	12
	Приобретение деревьев, кустарников и других зеленых насаждений
	
	
	300,0
	
	300,0
	
	205,0
	
	205,0
	
	выполнено, остаток свободных средств

	13
	Установка контейнеров для разделительного мусора с обустройством контейнерной площадки
	
	
	146,8
	
	146,8
	
	0,0
	
	0,0
	
	не выполнено, региональный оператор не готов в 2020 г осуществлять сбор разделительного мусора

	14
	Поощрение победителей краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" (Изготовление и установка сцены  по адресу Краснодарский край,г.Новокубанск, Новокубанский район, пересечение ул. Нева и ул. Шевченко)
	
	
	834,4
	
	834,4
	
	834,4
	
	834,4
	сцена в парке пересечение ул. Нева и ул. Шевченко
	выполнено

	15
	Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию на приобретение основных средств
	
	
	7200,0
	
	7200,0
	
	7137,0
	
	7137,0
	
	выполнено, экономия  по результатам конкурсных процедур

	16
	Ремонт прилегающей площади административного здания по ул. Первомайской №151 в г. Новокубанске
	
	
	183,2
	
	183,2
	
	183,2
	
	183,2
	704м2
	выполнено

	17
	Приобретение парковых лавок и урн
	
	
	296,0
	
	296,0
	
	0,0
	
	0,0
	
	не выполнено, поставщик не определен в связи с отсутствием заявок  

	18
	Ремонт малой архитектурной формы "Сухой  фонтан" на площади 0,5 га по ул. Красная в г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края»
	
	
	120,9
	
	120,9
	
	60,4
	
	60,4
	1 объект
	выполнено, оплата работ по фактическому выполнению

	19
	Ремонт прилегающей территории по ул. Первомайской №120 в г. Новокубанске.
	
	
	80,5
	
	80,5
	
	80,5
	
	80,5
	56м2
	выполнено

	20
	Сбор и вывоз стихийных свалок, не относящихся к ТКО, бункеровозами на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района (класс мусора 5)
	
	
	350,0
	
	350,0
	
	280,0
	
	280,0
	560м3
	выполнено, оплата работ по фактическому выполнению

	21
	Ремонт прилегающей территории по ул. Первомайской №134 в г. Новокубанске
	
	
	600,0
	
	600,0
	
	513,1
	
	513,1
	689,5м2
	выполнено, оплата работ по фактическому выполнению

	
	Итого
	
	0,0
	17455,9
	0,0
	17455,9
	0,0
	16385,8
	0,0
	16385,8
	
	

	Уличное освещение Новокубанского городского поселения Новокубанского района

	22
	Активное электроснабжение (уличное освещение и стела)
	
	
	12680,0
	
	12680,0
	
	11021,2
	
	11021,2
	
	выполнено, текущая кредиторская задолженность за 2019 год – 744,2 тыс. рублей (на начало года), текущая кредиторская задолженность за 2020 год – 863,8 тыс. рублей (на конец года) 

	23
	Технологическое присоединение
	
	
	120,0
	
	120,0
	
	38,1
	
	38,1
	
	 выполнено, оплата работ по фактическому выполнению

	
	Итого

	
	0,0
	12800,0
	0,0
	12800,0
	0,0
	11059,3
	0,0
	11059,3
	
	

	
	Итого по подпрограмме

	
	0,0
	30255,9
	0,0
	30255,9
	0,0
	27445,1
	
0,0
	27445,1
	
	

	24
	Строительный контроль 

	
	0,0
	50,8
	0,0
	50,8
	0,0
	34,5
	


0,0
	34,5
	
	выполнено, оплата работ по фактическому выполнению

	
	Итого по подпрограмме «Благоустройство территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района»
	
	0,0
	30306,7
	0,0
	30306,7
	0,0
	27479,6
	0,0
	27479,6
	
	

	
	Подпрограмма «Развитие водоснабжения и водоотведения Новокубанского городского поселения Новокубанского района», 
в т. ч. по мероприятиям
	
	

	25
	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение части затрат на закупку материалов на ремонт водопроводных и канализационных сетей муниципальным унитарным предприятиям
	
	
	440,0
	
	440,0
	
	440,0
	
	440,0
	Ремонт сетей уличного водопровода по ул. Кубанской, Пушкина, Лермонтова, Приозерной, Кузнечной, Югорской, Проточной, Первомайской, сети центрального водозабора
	выполнено

	26
	Проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 4,8 тыс.м3/сут. в          г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края»
	
	
	4720,0
	
	4720,0
	
	4720,0
	
	4720,0
	1 проект
	 выполнено

	27
	Предоставление субсидии МУП «Новокубанский городской водоканал» на финансовое обеспечение части затрат  на ремонт артезианских скважин: Артезианская скважина № 6 Краснодарский кр., г.Новокубанск, относительно ориентира на расстоянии 250м на юго-запад от берега реки Кубань, в 115м на запад  от пересечения ул.Паромная и ул.Ленина;
Артезианская скважина №8 
Краснодарский кр., г.Новокубанск,
на север от             г. Новокубанска, в 160м на запад от берега реки Кубань, в 130м от пересечения ул. Паромная и ул. Ленина;
Артезианская скважина №10
Краснодарский
Артезианская скважина № 7	
Краснодарский кр., г.Новокубанск, ул.Демократическая/Островского 
Артезианская скважина № 8 	
Краснодарский кр., на север от г.Новокубанска, в 160м. запад от берега реки Кубань, в 130м. от пересечения ул.Паромная и ул.Ленина	
Артезианская скважина №17 расположена на расстоянии 490м на северо-запад от ретранслятора рядом с МТФ
	
	
	500,0
	
	500,0
	
	500,0
	
	500,0
	3 скважины
	выполнено

	28
	Технологическое присоединение по объекту: «Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 4,8 тыс.м3/сут. в          г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края»
	
	
	81,0
	
	81,0
	
	80,1
	
	80,1
	1 присоединение
	выполнено

	29
	Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 4,8 тыс.м3/сут. в          г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края, в том числе строительный надзор
	
	5771,0
	303,8
	5771,0
	303,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	не выполнено, в связи с поздним выделением средств федерального и краевого бюджета и длительностью проведения конкурсных процедур 

	30
	Предоставление субсидии   на выполнение проекта зон санитарной охраны водозаборных сооружений    МУП «Новокубанский городской водоканал» 

	
	
	500,0
	
	500,0
	
	500,0
	
	500,0
	10 проектов
	выполнено

	31
	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение части затрат на приобретение техники муниципальным унитарным предприятиям

	
	
	450,0
	
	450,0
	
	450,0
	
	450,0
	
	выполнено

	
	Всего
	
	5771,0
	6994,8
	5771,0
	6994,8
	0,0
	6690,1
	0,0
	6690,1
	
	

	
	Отдельные мероприятия программы:
	
	17283,3
	45176,8
	17283,3
	45176,8
	15862,1
	37066,8
	15862,1
	37066,8
	х
	х

	32
	Обеспечение деятельности МБУ «Служба муниципального заказа»
	
	
	39695,1
	
	39695,1
	
	31776,0
	
	31776,0
	
	

	33
	Обеспечение деятельности МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»
	
	
	1450,0
	
	1450,0
	
	1368,5
	
	1368,5
	
	

	34
	Финансовое оздоровление и повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Новокубанского городского поселения Новокубанского района
	
	
	2960,0
	
	2960,0
	
	2960,0
	
	2960,0
	
	выполнено

	35
	Прочие мероприятия, в том числе:
	
	
	117,0
	
	117,0
	
	92,8
	
	92,8
	
	х

	
	взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов
	
	
	57,0
	
	57,0
	
	47,1
	
	47,1
	
	выполнено

	
	погрузочные работы материалов аварийного запаса
	
	
	10,0
	
	10,0
	
	5,0
	
	5,0
	
	выполнено

	
	То газового оборудования
	
	
	50,0
	
	50,0
	
	40,7
	
	40,7
	
	выполнено

	36
	Реконструкция котельной по адресу: г. Новокубанск, ул. Нева, 49А             (в том числе строительный надзор)
	
	17283,3
	909,7
	17283,3
	909,7
	15862,1
	834,8
	15862,1
	834,8
	Реконструкция котельной завершена
	В процессе строительства было принято ряд технических решений, повлиявших на стоимость строительно-монтажных работ. Исходя из выше изложенного на объекте  образовалось не полное освоение денежных средств в сумме 
2 026,8 тыс. рублей . которые отражены в акте не выполненных работ


	37
	Проверка выполнения технических условий на вновь созданную (реконструируемую) сеть газораспределения- «Реконструкция котельной по адресу: г. Новокубанск, ул. Нева, 49А»
	
	
	35,0
	
	35,0
	
	34,7
	
	34,7
	
	выполнено, оплата работ по фактическому выполнению

	38
	Корректировка проектной и рабочей документации на объекте «Реконструкция котельной по адресу: г. Новокубанск, ул. Нева, 49А»
	
	
	


10,0
	
	


10,0
	
	


0,0
	
	


0,0
	
	выполнено, текущая кредиторская задолженность за 2020 год – 10,0 тыс. рублей (на конец года)

	
Начальник финансово-экономического отдела администрации
Новокубанского городского поселения Новокубанского района
	
	

                                           О.А. Орешкина

	
	
	
	



2



